

平成27年度 公共工事等一覧表(変更)

総務課

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
建築	明和消防団第3分団第2班詰所 敷地造成及び新築工事	矢島 地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	建築工事 一式 敷地造成(502㎡) 一式	19,980,000	H27.8.10～H27.11.30	地盤調査を実施した結果、地盤改良の工事が必要になったため、当初造成工事で予定していた擁壁工事のかわりに地盤改良工事に実施することにしたことにより、2つの工事費に差額が発生したことによる減額変更
						19,504,800	H27.8.10～H28.2.15	

健康づくり課

委託	平成27年度介護保険制度改正に伴う介護保険システム改修対応業務委託	明和町役場	株式会社両毛システムズ	桐生市広沢町3丁目4025番地	平成27年度介護保険制度改正対応	1,674,000	H27.7.1～H28.3.31	特定入所者介護(予防)サービス費における非課税年金勘案業務が追加になったため
						2,214,000	-	

環境水道課

土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-14-4工区)	田島地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	開削工法 VUφ 150mm L=108.2m	6,696,000	H27. 6.22～H27.10. 5	施工延長が約3m伸びたことによる増額変更
						6,804,000	H27. 6.22～H27.9.10	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-15-17工区・その1)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100	推進工法φ 200 小口径低耐荷力推進泥土圧一工程式 路線延長L=34.0m 推進延長L=32.0m	11,772,000	H27. 6.22～H27. 9. 30	施工延長が約2m伸びたことによる増額変更
						12,160,800	-	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-15-10工区・その1)	矢島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	推進工法φ 200 小口径低耐荷力推進泥土圧一工程式 路線延長L=89.30m 推進距離L=85.37m	21,060,000	H27. 6.22～H27.10. 5	交通誘導員が必要なくなったことによる減額変更
						20,401,200	H27. 6.22～H27. 9.10	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-15-10工区・その2)	矢島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	推進工法φ 200VP 小口径低耐荷力推進泥土圧一工程式 路線延長L=26.0m 推進延長L=24.0m 開削工法φ 150VU 路線延長L=57.5m 管渠延長L=55.7m	17,820,000	H27.10.13～H28.2.10	推進工法の変更による増額
						19,310,400	H27.10.13～H28.2.25	

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-15-17工区・その2)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100	開削工法φ 150VU 路線延長L=64.3m 管渠延長L=62.8m	6,912,000	H27.10.13～H28.1.20	施工延長を短くしたことによる減額
						6,523,200	-	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-14-7工区・その2)	田島地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	開削工法φ 150VU 路線延長L=93.3m 管渠延長L=91.2m 路線延長L=90.0m 管渠延長L=88.5m	11,070,000	H27.11.4～H28.2.5	公共樹が防護蓋から標準蓋に変更となったことによる減額
						10,983,600	H27.11.4～H28.2.25	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-15-17工区・その4)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100	推進工法φ 200VP 小口径低 耐荷力推進泥土圧一工式 路線延長L=55.0m 推進延長L=53.25m	14,472,000	H27.11.4～H28.2.5	取付管推進工及び公共樹が増工したことによる増額
						16,156,800	-	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-15-3工区)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100	推進工法φ 200VP 小口径低耐荷 力推進圧入二工式 路線延長L=24.0m 推進延長L=22.25m 開削工法φ 150VU 路線延長L=74.0m 管渠延長L=72.8m	14,364,000	H28.2.2～H28.3.10	施工延長が長くなったことによる増額
						14,720,400	H28.2.2～H28.3.25	

経済建設課

土木	町道2-249号線 防護柵設置工事	梅原地内	(有)司建設	明和町中谷100	ガードレール設置L=432.6m	5,508,000	H27. 6. 5～H27. 7.31	水路管理用出入り口を設けたことにより施工延長が短くなったことによる減額変更
						5,292,000	-	
土木	町道2-322号外2線 溝蓋設置工事	新里・外1地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	溝蓋 313枚 グレーチング 21枚	1,944,000	H27. 6. 5～H27. 8.14	溝蓋の切断加工が必要になったことによる増額変更
						1,987,200	-	
土木	南大橋 橋梁補修工事	南大島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	橋梁補修工 単純H桁鋼橋 W=7.0m、L=30.7m 橋梁塗装塗替工:A=506.4m2 防護柵取替工:L=64.1m 伸縮装置取替工:L=12.0m 舗装補修工 路面切削:A=179.5m2 橋面防水:A=179.5m2 車道舗装:A=179.5m2 橋台ひび割れ補修工:一式 交通誘導警備員:33人日	32,184,000	H27.10.22～H28.3.17	湿式塗膜剥離の結果、一部、剥離できなかった箇所があり、2回目の湿式塗膜剥離が必要になったことによる増額変更。
						34,668,000	-	

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
測量	町道1-121号外2線 農道整備工事 測量・設計業務委託	斗合田地内	群馬県土地改良事業団体連 合会	前橋市箱田町350	延長:460m	5,194,800	H27.10.7~H28.1.29	当初、3路線計画していたが、本計画 から1路線外したことによる減額変 更。これに伴い、関係機関及び地元 調整に不測の日数を要したことによ る工期延期。
						4,125,600	H27.10.7~H28.3.11	
土木	町道3-391号線整備に伴 う町道3-377号線道路改 良工事	大佐貫地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:86.6m L型擁壁工:68.4m 落蓋式側溝:64.4m 自由勾配型管渠側溝:45.3m ボックスカルバート:35.5m 路床置換:441.8m ³ 下層・上層路盤:883.6m ² 表層:939.8m ²	17,064,000	H28.1.7~H28.3.30	国道122号バイパスへのアクセス道 路として通行を確保するため、上層 路盤工及び表層工を追加施工したこ とによる増額変更。
						17,712,000	-	
土木	町道3-391号線 道路改良工事	大佐貫地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:79.4m L型擁壁工:143.4m GBX側溝:94.4m プレキャストU型側溝:117.1m 路床置換:590.8m ³ (車)下層・上層路盤:836.1m ² (歩)路盤・フィルター層:403.6m ² 境界ブロック:100.4m 植栽ブロック:98.5m 取り付け舗装:296.0m ²	30,618,000	H28.2.22~H28.3.30	置換厚の変更及び取り付け部のアス ファルト舗装の追加による増額変更。 用地交渉に不測の日数を要したこと により、工事発注の遅延による工期 延期。
						32,940,000	H28.2.22~H28.5.31	
造園	町道66号線外8線 街路樹維持管理工事	大輪・外2地内	熊倉造園土木 (株)	館林市近藤町 2899-14	管理延長:3,014.1m 巡回【月1回】:12回 防除【年3回】高木:1,011本 中木: 459本 寄植:3,466.5m ² 施肥【年2回】高木:632本 中木: 306本 寄植:2,311.0m ² 剪定【年1回】高木・中木:1式 寄 植:1,155.5m ² 伐採(中谷・矢島地内):一式 防草シート(町道60号線、水路): 一式 交通誘導員:6人日	3,672,000	H27.4.22~H28.3.31	伐採、防草シート設置追加による増 額変更
						4,428,000	-	
土木	町道2-262号線 道路改良工事	中谷地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:101.3m ボックスカルバート:5.0m 自由勾配側溝:62.8m 現場打水路:0.8m 集水柵:2箇所	4,698,000	H27.9.18~H28.1.29	給排水管設置工・水替工等追加によ る増額変更。
						5,022,000	-	

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	平成26年度 補助公共 川俣駅周辺地域整備事 業 町道2-274号線 道路改良工事	新里・外1地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:101.7m 幅員:10.5m(車 道:7.5m 歩道:3.0m) 置換:419.9m3 ボックスカルパー ト:5.0m 自由勾配側溝(横断用):6.0m 自由 勾配側溝:94.9m L型街渠:65.9m 街渠樹:5箇所 集 水樹:2箇所 上層路盤:676.0m2 表層:794.8m2 透水性舗装:107.47m2 歩道乗入 部舗装:46.9m2 外側線:238.3m 交通誘導員:70人日	14,580,000	H27.3.24~H27.7.31	・上水道管理者による布設替え工 事の実施に伴う工期の延長 ・残土運搬距離の減少。
						14,083,200	H27.3.24~H27.10.16	
電気	平成27年度 補助公共 川俣駅周辺地域整備事 業東口駅前広場電気設 備工事	中谷地内	児島電気工事(有)	館林市美園町23 -12	分電盤:1基 ハンドホール:1箇所 ケーブル配管:10.6m 埋設標識シート:2.0m	1,825,200	H27.7.3~H27.9.30	・橋上駅舎及び自由通路等の電 気供給のための東電線接続端子 サイズの変更に伴う、分電盤サイ ズの変更。
						1,900,800	-	
造園	平成27年度 単独公共 ふるさとの広場・外1箇所 植栽維持管理業務委託	新里・外2地内	(有)君島造園	邑楽郡千代田町大 字新福寺445-1	【ふるさとの広場Aゾーン(新里・南 大島・田島地内)】 高中木:185本 低木:471.8m2 生垣:271.0m 芝生:1,845.0m2 花壇:3.0m2 【ふるさとの広場Bゾーン(新里・南 大島・田島地内)】 高中木:134本 低木:441.5m2 生垣:193.1m 芝生:203.0m2 花壇:12.0m2 グ ラウンド:10,066.0m2 【ふるさとの広場Cゾーン(新里・南 大島・田島地内)】 高中木:332本 低木:1,516.5m2 生垣:339.0m 芝生:4,400.0m2 花壇:8.6m2 グラウンド:10,066.0m2 【役場(新里地内)】 高中木:183本 低木:928.1m2 生垣:33.6m 芝生:3,260.0m2 【清掃】 外堀:320.0m せせらぎ:50.0m	7,344,000	H27.4.22~H28.3.31	・伐採工の数量の増加 ・補植工の数量の変更 ・抜根工の追加 ・落ち葉・枝片付け業務の追加 ・業務回数の変更
						7,570,800	-	

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
造園	平成27年度 単独公共 大輪公園・外3箇所 植 栽維持管理業務委託	大輪・外2地内	多田造園	明和町上江黒994	【大輪公園(大輪地内)】 高中木:67本 低木:293.5m2 生 垣:186.2m 芝生:2,864.0m2 花壇:0.8m2 グラウンド:4,550.0m2 【やじま公園(矢島地内)】 高中木:12本 低木:79.5m2 生 垣:56.5m 芝生:780.0m2 グラウンド: 1,251.0m2 【明和第三工業団地公園予定地 (大輪地内)】 芝生:2,914.9m2 除草: 7,799.0m2 【グリーンバンク予定地(入ヶ谷地 内)】 除草:478.7m2	4,104,000	H27.4.22～H28.3.31	・除草回数の変更 ・グリーンバンク予定地占用に伴 う業務の追加
					【桜並木路(田島・南大島・上江 黒・千津井地内)】 高中木:320本 低木:485.2m2 【桜中央公園(南大島地内)】 高中木:28本 低木:148.0m2 芝生:432.0m2 グラウンド: 1,153.0m2 【スズカケ公園(上江黒地内)】 高中木:65本 低木:287.0m2 生 垣:79.8m 芝生:1,067.0m2 花壇:20.3m2 グラウンド:1,135.0m2 生垣支柱補修:29.0m	3,466,800	-	
造園	平成27年度 単独公共 桜並木路・外2箇所 植 栽維持管理業務委託	上江黒・外3地 内	(株)中島園芸	館林市青柳町379	【桜並木路(田島・南大島・上江 黒・千津井地内)】 高中木:320本 低木:485.2m2 【桜中央公園(南大島地内)】 高中木:28本 低木:148.0m2 芝生:432.0m2 グラウンド: 1,153.0m2 【スズカケ公園(上江黒地内)】 高中木:65本 低木:287.0m2 生 垣:79.8m 芝生:1,067.0m2 花壇:20.3m2 グラウンド:1,135.0m2 生垣支柱補修:29.0m	2,052,000	H27.4.22～H28.3.31	・伐採工の数量の増加 ・生垣支柱補修業務の追加 ・抜根工の増加 ・補植工の減少
					除草:924.6m2 処分:360.0kg 不陸整正:924.6m2 上層路盤:924.6m2 表層:50.5m2 立入防止柵:102.9m	2,095,200	-	
土木	平成27年度 単独公共 川俣駅周辺地域整備事 業 西口公共交通待機 所予定地造成工事	中谷地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	除草:924.6m2 処分:360.0kg 不陸整正:924.6m2 上層路盤:924.6m2 表層:50.5m2 立入防止柵:102.9m	2,862,000	H27.9.17～H27.10.30	・詳細測量による数量の減少
						2,818,800	-	
物品 役務	平成27年度 川俣駅橋 上駅舎及び自由通路完 成式典設営業務委託	中谷・外1地内	(株)亜聖	館林市本町四丁目 13番13号	案内状関係:一式 受付:一式 式典会場関係:一式 テーブルカット関係:一式 くす玉関係:一式 会場周辺関係:一式 記念品:一式 諸経費関係:一式	1,587,600	H27.11.20～H28.1.29	・記念品関係の数量の減少
						1,285,200	-	

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	平成27年度 単独公共 谷田川廃河川敷整備工 事	南大島地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	給食センター地先積込運搬: 555.6m3 盛土・押土:829.8m3 暗渠配管:13.0m 境界杭:8本 雑木伐採・処分・運搬:1式 廃棄プラスチック処分・運搬:1式	1,922,400	H27.12.17~H28.3.18	・工事着手前の現地調査による施工 量等の増減
						1,965,600	-	
測量	平成27年度 単独公共 川俣駅周辺地域整備事 業 町道2-500号線 測量・設計業務委託	中谷地内	(有)島崎測量設計	館林市広内町1番 1号	4級水準測量:0.3km 現地測量:1式 路線測量:0.22km 用地測量:7,100~12,100m2	5,400,000	H27.10.14~H28.3.18	・道路詳細設計の減少
						2,354,400	H27.10.14~H28.3.25	
土木	平成27年度 単独公共 ふるさとの広場Aゾーン 駐輪場改修工事	南大島地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	【ふるさと産業文化館東側駐輪場】 駐輪場新設:1棟 (本体:アルミ製駐輪場、屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート板、参 考:LIXILサイクルポートAS-C型 基本 単体57型+連棟用28型;同 等品以上) 既存駐輪場撤去・処分:1棟 (寸法:L約1900mm、W約9800mm、 H約2100mm) 【ふるさと産業文化館西側駐輪場】 駐輪場新設:2棟 (本体:アルミ製駐輪場、屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート板、参 考:LIXILサイクルポートAS-C型 基本 単体57型;同等品以上) M合掌接続部材取付:1式 既存駐輪場撤去・処分:2棟 (1棟当たり寸法:L約1800mm、W 約4700mm、H約2100mm)	1,998,000	H27.10.13~H27.11.30	・M合掌接続部材の取付の追加
						2,030,400	-	