

令和4年度 公共工事等一覧表(変更)

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	令和4年度 小規模農村整備事業 上江黒地区農道整備工事	上江黒地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	農道延長L=265.4m 排水路延長L=91.8m 排水路面舗装L=156.6m	15,070,000	令和4年9月29日から 令和5年3月17日まで	当初の予定よりも1号線工事:法面舗装工が減したため。
						14,861,000	令和4年9月29日から 令和5年4月28日まで	
土木	令和4年度 小規模農村整備事業 江口1地区農道整備工事	江口地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	農道L=101.8m 排水路L=97.9m	9,240,000	令和4年9月29日から 令和5年3月17日まで	当初の予定より、取り壊し、道路横断工、取付舗装等が増したため。
						9,746,000	令和4年9月29日から 令和5年4月28日まで	
土木	令和4年度 小規模農村整備事業 江口2地区農道整備工事	江口地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	農道L=129.3m 排水路L=130.3m	8,690,000	令和4年10月27日から 令和5年3月17日まで	当初の予定より廃材運搬及び処理費が増したため。
						8,734,000	令和4年10月27日から 令和5年4月28日まで	
造園	令和4年度 単独公共町道60号線外6線 街路樹維持管理業務委託	大輪外3地内	(有)キムケン	明和町下江黒216	管理延長:2,749.7m 巡回【月1回】:12回 抜根除草:4,139.3m2 防除【年3回】高木:861本 中木:147本 寄植:1,441.0m2 施肥【年2回】高木:574本 中木: 98本 寄植: 960.6m2 剪定【年1回】高木:284本 中木: 49本 寄植: 480.3m2 枯損木伐採・撤去:3本 歩道部除草:一式 交通誘導員:6人	6,270,000	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで	当初の設計よりも、地元の要望対応等があったため、歩道部の除草が増加した。 また、立ち枯れした木の伐採・撤去を行う必要があったため。
						6,677,000	-	
ほ装	令和4年度 単独公共町道57号線 舗装補修工事	上江黒地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:23.0m 舗装幅員:6.85～19.7m 路面切削:183.1m2 基層:183.1m2 表層:183.1m2 外側線:38.0m センターライン:15.0m 横断歩道:52.0m 交通誘導員:36人/日	4,400,000	令和4年7月28日から 令和4年11月30日まで	当初の予定よりも施工期間が短縮したため、交通誘導員の数量が減少したため。
						3,762,000	-	

土木	令和4年度 単独公共 町道73号線外6線 区 画線設置工事	南大島外6地内	(株)佐野建材	邑楽町中野944-1	町道73号外6線区画線設置 工事 外側線:5,640.0m ドット:181.0m 停止線:81.9m 交差点マーク:182.9m セフラ帯:53.7m 交通誘導員:10人日	4,125,000	令和4年11月24日から 令和5年3月31日まで	当初の設計よりも、地元区長の要望 対応等があったため、外側線等の数 量が増加したため。
						4,466,000	-	
測量	令和4年度 単独公共 町道2-279号線外1線 用地測量業務委託	新里地内	三陽技術コンサルタンツ(株)	前橋市天川大島町 三丁目8番地の3	計画延長:270.0m 4級基準点:2点 3級水準点:1.35km 現地測量:0.017km2 用地測量:8,100m2～ 17,900m2	3,520,000	令和4年8月30日から 令和4年12月28日ま で	現地にて詳細調査を行った結果、 測量業務において数量の増加、業 務項目の追加が生じたため。
						4,136,000	-	
建設コ ンサル タント	令和4年度 単独公共 町道9号線ほか 道路 概略設計業務委託	新里地内	三陽技術コンサルタンツ(株)	前橋市天川大島町 三丁目8番地の3	道路概略設計:0.50km (町道部:0.33km、県道部: 0.17km)	1,034,000	令和4年5月30日から 令和4年8月31日まで	当初設計に対して、関係機関打合 せ協議の数量が減少したため。
						913,000	令和4年5月30日から 令和4年9月30日まで	
土木	令和4年度 都市構造 再編集集中支援事業 町 道2-507号線 道路改 良工事	新里地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	【道路改良工事】 道路土工:151.4m3 残土処理工:192.7m3 排水構造物工 (U型側溝:50.8m、GBX側 溝:42.8m、集水柵:3箇所) 構造物取壊し工(As、Co):1 式 舗装工(車道舗装: 461.1m2、歩道舗装: 103.0m2) 縁石工(歩車道境界B: 56.8m、地先境界B:51.5m)	10,285,000	令和4年5月30日から 令和4年11月30日ま で	建設発生土の運搬及び、施工にあ たり既設構造物の調整等の工事を 追加したため。 ・建設発生土の仮置き場までの運搬 及び整地を追加したため。 ・隣接する宅地の排水関係の施工を 追加したため。 ・工事により影響がある、下水道マン ホールの嵩上げを追加したため。
						11,704,000	-	
土木	令和4年度 社会資本 整備総合交付金 町道 3-405号線(交差点部) 道路改良工事(分割1 号)	入ヶ谷外1地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:90.0m (No.0～No.4+10) 自由勾配側溝:83.8m、GBX 側溝:77.2m 車道部舗装:843.4㎡、歩道 部舗装:156.8㎡ 歩車道境界ブロック:88.0m 延長:36.6m (D2-No.0-11.72 ～D2-No.1+4.92) 自由勾配側溝:29.5m、GBX 側溝:33.6m 車道部舗装:381.9㎡、歩道 部舗装:62.9㎡ 歩車道境界ブロック:37.2m	42,680,000	令和4年7月28日から 令和5年2月28日まで	施工にあたり、必要な業務の追加及 び数量の変更をしたため。 ・表層工の数量が増加したため。 ・道路構造物を施工するうえで水道 管の移設工事が追加したため。 ・工場の出入り口の関係で承認工事 が追加したため。
						49,423,000	令和4年7月28日から 令和5年3月17日まで	

土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道3-405号線(交差点部)道路改良工事(分割2号)	入ヶ谷外1地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	C路線51.34m (No.4+10.0～No.7+1.34) ボックスカルバート:36.0m 自由勾配側溝:36.0m、GBX側溝:10.0m 表層工車道部:628.6㎡、歩道部:10.2㎡ A路線50.18m (No.0～No.2+10.18) L型擁壁:30.3m 自由勾配側溝:30.9m、GBX側溝:64.4m	47,300,000	令和4年7月28日から令和5年2月28日まで	施工にあたり、必要な業務の追加及び数量の変更をしたため。 ・自由勾配側溝及びGBX側溝の数量が増えたため。
					48,653,000	令和4年7月28日から令和5年3月17日まで		
土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道3-405号線(交差点部)道路改良工事(分割3号)	入ヶ谷地内	(有)司建設	明和町中谷100	延長:38.66m (No.7+1.34～No.9) 自由勾配側溝:28.0m GBX側溝:53.8m 車道部舗装:434.3㎡ 歩道部舗装:62.3㎡ 歩車道境界ブロック:31.9m	26,290,000	令和4年7月28日から令和5年2月28日まで	施工にあたり、必要な業務の追加及び数量の変更をしたため。 ・歩車道境界ブロックの数量が減少したため。
						23,925,000	令和4年7月28日から令和5年3月17日まで	
土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道3-405号線(交差点部)道路改良工事(分割4号)	入ヶ谷地内	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	延長:45.40m (No.9～No.11+5.40) GBX側溝:101.1m 車道部舗装:403.1㎡、歩道部舗装:89.3㎡ 歩車道境界ブロック:46.9m 延長:4.95m (No.11+5.40～No.11+10.35) GBX側溝:9.8m 車道部舗装:104.0㎡、歩道部舗装:8.5㎡ 歩車道境界ブロック:4.9m	31,680,000	令和4年7月28日から令和5年2月28日まで	施工にあたり、必要な業務の追加及び数量の変更をしたため。 ・GBX側溝の数量が減少したため。
						22,605,000	令和4年7月28日から令和5年3月17日まで	
ほ装	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道3-403号線 舗装新設工事	入ヶ谷地内	(有)司建設	明和町中谷100	A路線延長:269.15m (No.0～No.13+9.15) 土留型自由勾配側溝:20.0m 表層工(一般部):1,660.5㎡、(交差点部):476.4㎡ 歩車道境界ブロック:24.0m 転落防止柵:29.2m B路線 表層工(一般部):615.7㎡	19,250,000	令和4年10月27日から令和5年3月17日まで	施工にあたり、必要な業務の追加及び数量の変更をしたため。 ・転落防止柵の数量が減少したため。 ・舗装工(基層)の数量が減少したため。
						17,611,000	-	

舗装	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道3-404号線 舗装新設工事	入ヶ谷地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:571.95m(測点No.15+16.0~No.43+7.95) 表層(一般部):2,590.6㎡ 表層(交差点部):2,458.9㎡ 基層(交差点部):186.3㎡ 区画線工 外側線:1,076.0m 中央線(実線):122.0m 〃(破線):199.8m	20,130,000	令和4年10月27日から令和5年3月17日まで	施工にあたり、必要な業務の追加及び数量の変更をしたため。 ・表層工などの数量が増加したため。
						21,747,000	-	
土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 国道122号線館林明和バイパス 矢島北交差点改良工事	矢島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	中央分離帯撤去60.1m 中央分離帯設置60.1m 舗装工 表層工110.8㎡ 区画線工 溶融式区画線(外側線)118.0m	6,380,000	令和4年11月25日から令和5年3月24日まで	施工にあたり、必要な業務の追加及び数量の変更をしたため。 ・中央分離帯の2次製品の撤去、再設置(再利用)から撤去処分、設置に変更しました。 ・構造物を処分したことに伴い、処分費が増加しました。 ・表層工の数量が増加しました。 ・区画線の数量が増加しました。
						7,051,000	-	
土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道1-281号線 道路改良工事	上江黒地内	島田設備工業(有)	明和町南大島1454-1	【道路改良工事】 土工:1式 舗装工:414.5m2 区画線工:1式 カルバート工:7.4m 側溝工(自由勾配側溝):96.0m 集水桝工:1箇所 擁壁工(逆L型擁壁):20.0m 構造物撤去工:1式 雑工:1式	9,350,000	令和4年6月24日から令和4年10月28日まで	住宅地内の道路工事であり、近隣住民との調整の結果、安全対策を更に必要とするため変更したため。 ・実際の施工数量に基づき、構造物や処分量等の数量を変更します。 ・工事対応とした、民地からの排水路整備や土留め工事を追加します。
						11,924,000	-	
土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道2-273号線 道路改良工事	中谷地内	(有)司建設	明和町中谷100	【町道2-273号線】 延長:63.3m 計画幅員:4.0m 掘削:92.9m3 床掘:39.2m3 埋戻:14.6m3 残土処理:123.3m3 基面整正:52.1m2 U側溝:62.07m 自由勾配側溝:8.0m 集水桝:1基 下層路盤:273.9m2 上層路盤:273.9m2 表層:281.4m2 地先境界ブロック:24.89m 溶融式区画線:130.0m 土間コンクリート工:一式 マンホール鉄蓋設置替工:一式	6,215,000	令和4年11月24日から令和5年3月17日まで	住宅地内の道路工事であり、近隣住民との調整の結果、民地の舗装の擦り付けや土間コンクリート、マンホールの鉄蓋の高さ調節等が必要となったため。
						7,304,000	令和4年11月24日から令和5年3月31日まで	

ほ装	令和4年度 単独公共 町道3-405号線 舗装 新設工事	入ヶ谷外1地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:469.8m 表層(一般部):1,181.7㎡ 表層(交差点部):627.9㎡ 表層(歩道部):1,576.4㎡ 溶融式区画線外側線:972m 中央線(実線):376.0m、(破 線):165.0m 転落防止柵:445.6m 側溝工一式	31,350,000	令和4年10月27日から 令和5年3月17日まで	施工にあたり、必要な業務の追加及 び数量の変更をしたため。 ・表層工の数量が増えたため。 ・転落防止柵の数量が増えたため。 ・側溝の数量が増えたため。
						38,126,000	-	
土木	令和4年度 単独公共 町道2-284号線 道路 改良工事	新里地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	●道路改良工事(延長: 251.8m 幅員:7.4m) 自由勾配側溝:55.7m U型 側溝:87.6m 円形側溝: 16.3m 集水桝:2 箇所 嵩上げ側溝:79.0m (車道)下層:233.8m2 上 層:182.9m2 表層:1050.3m2 (歩道)下層:112.6m2 表 層:112.6m2 歩車道境界ブロック:147.0m 区画線:562.7m(外側線,破 線,停止線,止まれ等) 敷等処分(As,Co):一式	30,250,000	令和4年9月29日から 令和5年2月28日まで	既存の道路形態が変わることによ り、上水道管や下水道マンホールの 調整が必要になるため工事を追加 したため。 ・上水道管の切り回し及び下水道マ ンホールの調整したため。
						32,780,000	令和4年9月29日から 令和5年3月31日まで	
土木	明和町公共下水道事 業 枝線管渠築造工事 (34-16-1工区)	大佐貫地内	(有)司建設	明和町中谷100	推進工法 VPφ200 路線延長 L=55.00m	14,080,000	令和4年6月24日から 令和4年8月30日まで	公共桝の増設に伴う増額
						14,652,000	-	
土木	明和町公共下水道事 業 マンホールポンプ 設置工事	矢島地内	クシダ工業(株)	高崎市貝沢町甲965	マンホールポンプ設備 1箇所	16,720,000	令和4年6月24日から 令和5年3月31日まで	受電設備を集約に伴う増額
						17,457,000	-	
土木	明和町公共下水道事 業 圧送管等設置工事	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100	圧送管PEΦ75 路線延長 L=32.90m 鋼製さや管推進Φ300 路線延長 L=1.00m	18,920,000	令和4年7月28日から 令和5年3月31日まで	圧送管流末処理が追加で生じたた め増額
						19,437,000	-	
土木	明和町公共下水道事 業 枝線管渠築造工事 (34-4-1工区)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	推進工法 VPφ200 路線延長 L=67.97m	17,600,000	令和4年11月15日ま で	交通誘導警備員数の増加に伴い増 額
						17,809,000	-	
土木	明和町公共下水道事 業 枝線管渠築造工事 (34-7-1工区))	南大島地内	(有)司建設	明和町中谷100	推進工法 VPφ200 路線延長 L=58.00m	17,490,000	令和4年11月15日ま で	交通誘導警備員数の減少に伴い減 額
						17,347,000	-	

土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (34-7-2工区)	南大島地内	(有)司建設	明和町中谷100	推進工法 VPφ200 路線延長 L=21.50m	10,670,000	令和4年12月23日まで	推進延長減少により減額
						10,637,000	-	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (34-15-1工区)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100	開削φ150PRP 路線延長 L=6.60m 推進工法 VPφ200 路線延長 L=50.80m	14,520,000	令和4年10月27日から 令和5年1月17日まで	公共樹増設に伴う増額
						15,675,000	令和4年10月27日から 令和5年2月20日まで	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (34-15-2工区)	矢島地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	開削φ150PRP 路線延長 L=195.00m	16,500,000	令和4年11月25日から 令和5年3月31日まで	管底高を浅くしたため、下記のとおり減額
						15,312,000	-	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (34-16-2工区)	大佐貫地内	(有)司建設	明和町中谷100	開削φ150PRP 路線延長 L=29.00m 推進工法 VPφ200 路線延長 L=36.50m	18,920,000	令和4年11月25日から 令和5年3月31日まで	公共樹増設に伴う増額
						19,316,000	-	

造園	令和4年度 単独公共 ふるさとの広場・外1箇所 植栽維持管理業務委託	新里外2地内	(有)キムケン	明和町下江黒216	【ふるさとの広場Aゾーン(新里・南大島地内)】 高中木:180本 低木: 471.8m2 生垣:271.0m 芝 生:1,845.0m2 花壇:3.0m2 インターロッキ ング:242.0m2 剪定・刈込 み(強剪定):一式 【ふるさとの広場Bゾーン(新里・南大島地内)】 高中木:130本 低木: 441.5m2 生垣:193.1m 芝 生:203.0m2 花壇:10.0m2 グラウンド: 10,066.0m2 インターロッキ ング:890.0m2 剪定・刈込み(強剪定):一 式 【ふるさとの広場Cゾーン(新里・南大島・田島地内)】 高中木:304本 低木: 1,531.4m2 生垣:339.0m 芝生:4,400.0m2 花壇:8.6m2 インターロッキ ング:3,084.0m2 【清掃】 外堀:320.0m せせらぎ: 50.0m 【役場(新里・南大島地内)】 高中木:176本 低木: 616.7m2 生垣:33.6m 芝 生:3,408.4m2 インターロッキング:950.0m2 空地:617.1m2	7,678,000	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで	ふるさとの広場遊具設置工事に伴う 芝生の刈込み回数減少による減額
					7,590,000	-		
土木	令和4年度 明和東部 工業団地造成事業 排 水管敷設工事	斗合田地内	原工業(株)	館林市足次町1047	BOXカルバート:243.9m 1号マンホール:2箇所	36,080,000	令和4年12月21日から 令和5年3月31日まで	仮設道設置工事の追加実施が必要 となったため
					45,628,000	令和4年12月21日から 令和5年4月28日まで		
補償コ ンサル タント	令和4年度 明和大輪 中工業団地造成事業 物件補償調査業務委託	大輪地内	技研コンサル(株)	前橋市国領町2-21-12	調査・算定 木造建築物 6棟 生産設備 1設備 工場等の敷地 1箇所 移転雑費 1所有者	3,168,000	令和4年11月25日から 令和5年3月31日まで	現地立入の結果、現地の状況に応 じた業務の追加が必要となったため
					3,806,000	令和4年11月25日から 令和5年4月28日まで		