

【群馬県明和町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 0／3 校
- (2) 総学校数に占める割合（％） 0％

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」より

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年度にネットワーク保守業者立ち会いの下アセスメントを行い、原因は特定されている。

(2) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメントを実施したところ、通信が学校に入るところから速度が基準を満たしていないことから、プロバイダ契約が原因であろうと結果がでたことから、令和8年度以降にプロバイダの変更を計画している。