

平成28年度 公共工事等一覧表(変更)

都市建設課

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	平成27年度 補助公共 川俣駅周辺地域整備 事業 東口駅前広場整 備工事	中谷 地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	置換:708.4m3 逆L型擁 壁:11.5m L型擁壁:6.8m GBX:76.3m L型街渠:67.1m 集水桝:3箇所 ホックスカルパー ト:8.5m 上層路盤 (車):977.4m2 ブロック舗装(路 盤まで):177.5m2 目隠フェン ス:11.5m 歩車道境界プロ ク:173.9m 交通誘導員:26人日 コンクリート組立柵:60.5m 表層 (車):525.8m2 メッシュフェン ス:21.2m 車止めポスト:10本	23,760,000	H27.12.18～H28.3.18	・工事着手前の現地調査による施工数 量等の変更による減額。 ・作業用地確保困難による工期の延 期。
						23,014,800	H27.12.18～H28.6.30	
電気	平成27年度繰越事業 補助公共 川俣駅周辺 地域整備事業 東口駅 前広場照明等電気設 備工事	中谷・外1 地内	大光電設(株)	館林市日向町1019-1	道路照明:5基 地中管内配線:135m 交通誘導員:20人日	8,424,000	H28.6.24～H28.9.30	・作業日数の増加による工期の延期。
						8,424,000	H28.6.24～H28.10.31	
ほ装	平成28年度 単独公共 町道70号線 舗装補修 工事	矢島 地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:447.4m 舗装幅員:6.6～ 10.65m 切削:3,222.4m2 表層:3,222.4m2 基 層:3,222.4m2	28,080,000	H28.5.27～H28.9.30	・施工延長の減少による減額。
						28,026,000		
測量	平成28年度 単独公共 川俣駅周辺地域整備 事業 町道2-500号線 測量・設計業務委託	中谷 地内	(有)島崎測量設計	館林市広内町1-1	路線測量:0.21km 用地測量:4,600～8,800m2 道路詳細設計:0.21km	4,104,000	H28.5.27～H28.8.31	・計画延長の減少による減額。 ・関係機関の調整に不測の日数を要し たことによる工期延期。
						4,039,200	H28.5.27～H28.10.31	
土木	平成28年度 単独公共 町道15号外3線 区画 線設置工事	中谷・外3 地内	(株)日装	大泉町富士三丁目 4番1号	外側線:1,763.0m、破 線:33.5m、 十字マーク:56.0m、 T字マーク:54.0m、停止 線:47.6m、	1,782,000	H28.5.2～H28.6.17	・事故多発箇所への安全施設設置によ る増額。
						2,289,600		
土木	平成28年度 単独公共 町道69号外2線 区画 線設置工事	須賀・外1 地内	(株)佐野建材	邑楽町大字中野 944-1	外側線:2,286.0m、破 線:71.0m、 十字マーク:36.0m、 T字マーク:132.0m、停止 線:49.2m、	3,618,000	H28.7.6～H28.9.30	・施工延長の減少による減額。
						3,229,200		
ほ装	平成28年度 単独公共 町道2-262号線 舗装 新設工事	中谷 地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:100.1m 幅員:3.5～ 5.5m、 表層:410.9m2 外側 線:212.5m、 パッチング:一式	1,458,000	H28.5.2～H28.6.30	・舗装の痛みの激しい部分を補修した ことによる増額。
						1,641,600		
建設コ ンサル タント	平成28年度 社会資本 整備総合交付金 一号 橋外1橋 橋梁補修設 計業務委託	大輪 地内	三陽技術コンサ ルトantz(株)	前橋市天川大島町 三丁目8番地の3	橋梁補修設計:2橋(一号 橋、谷田川橋) 現地詳細調査:一式	3,963,600	H28.6.23～H28.10.14	・舗装及び橋台のハツリ現地詳細調査 の追加による増額。
						4,384,800		