

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工程								
				2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
群馬県	明和町	斗合田			①・②	→	③・④	→				
		下江黒	既に実質化している対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません									
		上江黒			①・②	→	③・④	→				
		千津井			①・②	→	③・④	→				
		江口			①・②	→	③・④	→				
		田島			①・②	→	③・④	→				
		南大島			①・②	→	③・④	→				
		新里			①・②	→	③・④	→				
		中谷			①・②	→	③・④	→				
		梅原			①・②	→	③・④	→				
		川俣			①・②	→	③・④	→				
		須賀			①・②	→	③・④	→				
		大輪			①・②	→	③・④	→				
		入ヶ谷			①・②	→	③・④	→				
		矢島			①・②	→	③・④	→				
大佐貫			①・②	→	③・④	→						

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの決定手続き