

社会資本総合整備計画(第3回変更)

川俣駅周辺地域における交通環境の改善とにぎわいのある交流拠点の形成

平成26年12月22日

群馬県明和町


社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成26年12月22日

計画の名称	1 川俣駅周辺地域における交通環境の改善とにぎわいのある交流拠点の形成														
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）				交付対象	群馬県明和町									
計画の目標	川俣駅周辺住民と駅利用者の利便性・安全性の高い交通環境の改善を図るとともに、鉄道により分断された東西市街地の一体化によるふれあい・にぎわいの交流拠点づくり ・東口駅前広場の開設と東西連絡通路の整備により、駅へのアクセス性、利便性を向上させる。 ・公共交通の利用を促進するとともに、他地域との連携を図り、地域情報を集約した魅力ある駅前広場と駅周辺の活性化を目指す。														
計画の成果目標（定量的指標）	・駅周辺の満足度を12%（H22）から45%（H27）に増加 ・地域の情報発信機能を持った観光交流施設の整備を行い、施設利用者数の最終目標値を300人／月（H27）とする ・東西市街地の一体化を図るため、東西自由通路の整備を行い、東西自由通路利用者数の最終目標を2,500人／日（H27）とする														
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考				
						当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H27末)							
	駅周辺居住者や駅利用者へ、駅周辺の満足度を調査する 駅前広場や自由通路等の整備による事業効果を計る					12%	12%	45%							
	駅前広場や自由通路等の整備による事業効果を計る にぎわい空間整備の事業効果を計る					0人／月	0人／月	300人／月							
	自由通路利用者数を計測する 駅前広場の相互交流による活性化、利便性の向上効果を計る					0人／日	0人／日	2,500人／日							
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,702 百万円	A	999 百万円	B	703 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%					
交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	都市再生	一般	明和町	直接	-	川俣駅周辺地区都市再生整備計画事業	駅前広場 道路改良 A=2,490㎡ L=100m	明和町						999	
													合計	999.0	
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-B-1	鉄道	一般	明和町	直接	明和町	改良	川俣駅整備事業	駅舎整備 A=420㎡	明和町					703	
													合計	703.0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
1-B-1	駅舎整備(橋上駅舎)により、駅利用者の利便性の向上と交通結節点機能の強化を図る														
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
													合計	0.0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	1 川俣駅周辺地域における交通環境の改善とにぎわいのある交流拠点の形成	交付対象	群馬県明和町
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)		



(参考)年次計画

(事業費:百万円)

基幹事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
都市再生整備計画	川俣駅周辺地区	明和町	999.000	32.266	22.896	257.516	285.137	401.185
計			999.000	32.266	22.896	257.516	285.137	401.185
関連社会資本整備事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
駅舎整備	川俣駅	明和町	703.000	4.400	7.400	20.000	120.000	551.200
計			703.000	4.400	7.400	20.000	120.000	551.200
効果促進事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
計			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
合計			1,702.000	36.666	30.296	277.516	405.137	952.385
累計進捗率 (%)				2.2%	3.9%	20.2%	44.0%	100.0%